

令和7年度 宮川幹線用水路 分水調整計画(6/25~7/25)

 水が流れる日

分水調整は、下記日付の午前中に行います。

[illegible]

 水が流れる日
 分水調整は、下記日付の午前中に行います。

町名	集落名	分木工名	6月					7月						
			25	30	5	10	15	20	25					
新鶴地域	米沢	米沢分木工												
	桧ノ目	米沢分木工												
	沖中田	長尾分木工												
	阿久津	上台分木工 ※												
会津坂下町	樋渡	上台分木工 ※												
		田沢第1分木工												
	水島	上台分木工 ※												
	矢ノ目	上台分木工 ※												
	勝方	田沢第1分木工												
		勝方第1分木工												
		勝方第1-1分木工												
		勝方第2分木工												
	大村	勝方第2分木工												
		大村分木工												
	牛沢	田沢第1分木工												
		牛沢1-0分木工												
		牛沢2-0分木工												
	蛭川	牛沢2-0分木工												
		排泥工												
	船窪	牛沢1-0分木工												
		牛沢2-0分木工												
		牛沢2-1分木工												
	杉	杉3-0分木工												
		杉3-1分木工												
	塔寺	杉3-2分木工												
		塔寺4-0分木工												
	八日沢	塔寺4-0分木工												
	見明													
	大上	見明5-0分木工												
	宇内	宇内7-0分木工												
		勝負沢8-0分木工												
		勝負沢8-1分木工												
		勝負沢8-2分木工												
		津尻9-0分木工 ※												
	津尻	津尻9-0分木工 ※												
	福島県 ※ (農業試験場)	塔寺4-1分木工 ※												
		塔寺4-2分木工 ※												

※上台分木工と津尻9-0分木工は、分水停止を行いませんが減水調整を行います。
 ※塔寺4-1、4-2は、福島県で必要な分を随時調整しております。
 ※7月25日からは、出穂期の通常分水へ移行します。
 ※雨により、ダムの貯水位が回復した場合は、制限は解除します。(解除の際には区長等へ連絡します。)
 ※新宮川ダムの放流量は、基本的に責任放流量のみの放流となります。