

令和元年度 委託業務及び請負工事の発注予定

令和元年5月現在

事業名	地区名	業務名	業種	予定工期	概要	入札予定時期
基幹水利施設管理事業	新宮川ダム地区	ダム制御設備点検業務	通信設備	6月～3月	新宮川ダムのダムコン保守点検	6月頃
宮川施設維持管理事業	-	宮川幹線遠隔制御設備点検業務	通信設備	6月～3月	水管理設備の保守点検	6月頃
基幹水利施設管理事業	新宮川ダム地区	堆砂測量業務	測量	9月～1月	ダム貯水池内の堆砂測量	9月頃
基幹水利施設管理事業	新宮川ダム地区	ダム取水・放流設備点検整備業務	機械設備	9月～12月	新宮川ダムのゲート類の点検整備	9月頃
基幹水利施設管理事業	新宮川ダム地区	ダム制御設備更新業務	通信設備	9月～3月	新宮川ダムのダム制御設備更新	9月頃
基幹水利施設管理事業	新宮川ダム地区	計測設備点検業務	通信設備	9月～1月	新宮川ダムのダム計測設備点検	9月頃
基幹水利施設管理事業	新宮川ダム地区	気象観測装置更新業務	通信設備	9月～1月	新宮川ダムの気象観測装置更新	9月頃
新宮川ダム発電事業	-	新宮川ダム小水力発電設備年点検業務	機械設備	9月～2月	小水力発電設備の年保守点検	9月頃
鶴沼川防災ダム管理事業	-	ダム観測システム点検業務	通信設備	9月～1月	防災ダムのダム観測設備点検	9月頃
鶴沼川防災ダム管理事業	-	堆砂測量業務	測量	9月～1月	ダム貯水池内の堆砂測量	9月頃
宮川施設維持管理事業	-	パイプライン補修工事	一般土木	9月～1月	パイプライン内部の継ぎ目補修	9月頃
宮川施設維持管理事業	-	パイプライン調整池等土砂浚渫工事	一般土木	9月～1月	調整池等の土砂搬出	9月頃
宮川施設維持管理事業	-	換地計画策定業務	換地	9月～3月	新屋敷新田地区の換地計画業務	9月頃
宮川施設維持管理事業	-	換地設計基準業務	換地	9月～3月	梁田地区の換地設計基準業務	9月頃
土地改良施設維持管理適正化事業		鬼渡ため池補修工事	一般土木	9月～3月	鬼渡ため池の補修工事	9月頃

※業務名は仮名です。